
06-19 Vergadering oor die Impak van
Storms op die Oudtshoorn-Streek en die
Pad Vorentoe

’n Omvattende gemeenskaps- en sake-engegament, gelei deur die Premier, het die
ongekende stormskade tussen 6 Mei en 9 Junie ontleed, met sterk fokus op
infrastruktuurherstel (paaie en brûe), die akute ekonomiese en sosiale impak, en ’n
dringende herontwerp van kommunikasiekanale. Kernuitkomste sluit in duidelike
erkenning van befondsingsgaps (R9 miljard skade teen ’n nasionale rampbegroting
van R600 miljoen), ’n belofte om kritieke roetes so vinnig en veilig moontlik te
heropen, en voornemens om rivierbestuur, beplanningsreëls (terugsetlyne) en
“build back better” toe te pas. ’n Gestruktureerde aksielys is neergelê om
momentum te verseker.

------------



Inleiding en Oorsig van Stormskade

Die sitting is met ’n waarderende verwelkoming geopen en het die omvang van
skade deur twee ernstige, opeenvolgende storms (gegradeer as vlak 8 en vlak 5)
beklemtoon. Tydens die tydperk 6 Mei tot 9 Junie is veelvuldige ontruimings en
twee reddingsoperasies uitgevoer, waaronder een wat ’n internasionale skool met
19 kinders en onderwysers uit Namibië betrek het. Weke lange humanitêre hulp is
deur plaaslike munisipaliteit, EMS, AMS, SAPS, SANDF/SANParks, asook Gift of the
Givers en ander stigtings gelewer. Sprekers het die emosionele en menslike tol
uitgelig: diep meegevoel met families wat geliefdes verloor het, en die erkenning
dat die effek “onmeetbaar” is. Die Premier het die gebeurtenis as die grootste
provinsiale ramp in 30 jaar beskryf, met trajekte van skade van die Weskus tot die
Klein Karoo. ’n Feitlike raamwerk is gevestig: 400 paaie was toe, brûe en
weggespoelde segmente is wydverspreid, 12 lewens is verloor, en 651 mense is
gered—NSRI het mense van dakke afgehaal.

Ekonomiese en Sosiale Impak op die Gemeenskap

Deur verskeie stemme is ’n skerp beeld van ekonomiese bloeding en sosiale
ontwrigting geskets. Die sluiting van kritieke roetes—veral die R328 (toegang tot
Kango Grotte), Swartbergpas en Meiringspoort—het ’n kettingreaksie veroorsaak:
besighede sluit, werknemers sit sonder inkomste, afleggingsdokumente word
voorberei. Kango Wildlife het 3.5 miljoen rand se direkte skade gely (nie
inkomsteverlies nie), met 18 permanente en 60 deeltydse poste onder druk; diere is
herhaaldelik geëvakueer en die terrein was 4 meter onder water bo huidige
rivierlyn. Boonop is twee “100-jaar” vloede binne vier weke ervaar. Toerisme-
afskakelings versprei verder as Oudtshoorn—Mosselbaai en Knysna ervaar
kansellasies weens rotsstortings en veranderde itinerariums. In sporttoerisme is die
verlies skerp: ’n SA-kampioenskap dra tipies R10–R11 miljoen tot die plaaslike
ekonomie by; met paaie toe kan fasiliteite en roetes nie gewaarborg word nie, wat
toekomstige bywoning vir jare bedreig. Afgeleë gemeenskappe, soos Matjiesrivier
en dele onder Swartbergpas, ervaar voedselsekerheidskwessies: daar is geen
volwaardige winkels nie; met paaie toe raak basiese toegang tot kos en
noodsaaklike dienste problematies. Ouers meld dat kinders in die vallei skaars
skool bywoon (bv. slegs 12 skooldae in die kwartaal vir ’n graad 1-leerder; ’n klein
skool is geheel toe). Die streek is ’n agri-toerisme-ekonomie; die verlengde
reputasieskade kan drie jaar neem om besoekers terug te wen.

Kritiek op Kommunikasie en Prosesse



Wydverspreide frustrasie oor amptelike kommunikasie is deurgaans uitgespreek.
Gemeenskaps- en sectorverteenwoordigers het aangevoer dat vroeër, akkurater en
deursigtige inligting oor prioriteite, risikobestuur en werkplanne spanning en
onsekerheid sou verminder. Alhoewel die Premier benadruk het dat daaglikse JOC-
sessies en verslagdoening plaasvind (met landbou, infrastruktuur, Eskom en selfs
internasionale verhoudinge betrokke), word die boodskappe nie op voetsoolvlak
ontvang nie: “Ons oor-kommunikeer, maar onder-kommunikeer op die grond.”
Voorstelle sluit in: rasionele besluitneming oor padsluitings (bv.
gedeeltelike/eenrigting-openinge waar veilig moontlik), formele kanale vir
privaatsektor-insette en hulp (boere het reeds roetes begaanbaar gemaak, maar
vrees regsrisiko), en vroeë gemeenskaps-vergaderings (binne 1–2 weke post-ramp).
Daar is ook gevra dat plaaslike munisipaliteite streng aanspreeklik vir
kommunikasie gehou moet word; teenstrydige of foutiewe inligting (bv. bordsignale
en openbare kennisgewings) het toerisme vererger.

Regering se Reaksie, Uitdagings en Toekomstige
Strategieë

Die Premier het ’n realistiese prent van die hersteluitdaging geskets: R9 miljard
skade in die Wes-Kaap teenoor ’n nasionale rampbegroting van R600 miljoen
(vergelyk: 2023 se vloedskade het R1 miljard ge-eis en net R300 miljoen is
uiteindelik ontvang). ’n Rampverklaring bied beperkte begrotingslenigheid; formele
prosesse bly geld. Korttermyn: prioriteite is veilige, vinnige opening van kritieke
paaie (19 projekte reeds in stelsel), met “stop-and-go” waar haalbaar; McGregor-
brug is vertraag nadat ingenieurs strukturele herstel moes prioriteer; Swartbergpas
se noordelike taluds is onstabiel en word eers veilig gestel; by Kango Grotte is
ekstra masjinerie ingestel om grond vinniger te verwyder. Eskom: 13 pylons in die
Ceresvallei het ineen getuimel; boere, provinsie en Eskom werk saam; boere
spandeer ~R2 miljoen/dag aan diesel; daar word met Eskom oor aangepaste
pylondesign gesprek gevoer. Medium- tot langtermyn: “Build back better” met
ingenieursontwerpe wat reeds hul waarde bewys het (Ashton-brug; Citrusdal-
duikers—R50 miljoen ekstra, maar het ’n 1-in-200-jaar vloed gehou). Rivierbestuur
word as kernsondebok uitgelig: oorgroeide riviere met riete en bome lei tot
bruginfrastruktuur wat deur stompe en oorstroomde debris getref word;
skoonmaak mag nie net “kap en los” wees nie—materiaal moet gechipper/afgevoer
word. Beplanning: oorweging van terugsetlyne en moontlik “blanket” sonering om
herbou agter nuwe risikolyne binne ’n 5-jaarvenster te vergemaklik, met verlaagde
beplanningstransaksiekoste. Afgeleë risikogebiede: oorweeg radiosisteme, basiese
noodvoorrade (“jump bag”-kultuur), en pragmatiese roetinfrastruktuur (bv.
laewater-brug waar ’n ultradure hoëbrug nie bekostigbaar is nie). Die Premier het
beklemtoon dat veiligheid primêr is, ook in die hantering van privaatinisiatiewe: ’n



voorval waar ’n fietser ’n “pad gesluit”-ketting tref, het tot ’n R50 miljoen eis teen die
provinsie gelei—’n waarskuwing oor regs- en veiligheidsimplikasies.

Afsluiting en Pad Vorentoe

Die vergadering eindig met ’n duidelike verbintenis om kritieke roetes so gou en
veilig moontlik te heropen, ’n praktiese erkenning van begrotingsrealiteite, en ’n
oproep tot ’n ander, werklik grondvlakkeffekte kommunikasiestelsel. Die
Distriksburgemeester ondersteun die Premier se standpunt en beklemtoon dat
riviere-instandhouding ’n ernstige prioriteit moet word, met befondsing en
rolduidelikheid op skaal. Toerisme-, landbou-, sport- en onderwysimpakte is werklik
en kruisingsektor; die pad vorentoe verg samewerking, rasionaliteit en
konsekwente deursigtigheid. Die Premier aanvaar die les: “Ons oor-kommunikeer,
maar onder-kommunikeer by die graswortels”—en skakel sy span om die stelsel te
herontwerp. ’n Aksie-raamwerk is vasgelê vir projekte, beleidsondernemings en
kommunikasieherstel.

Aksie-Items

@Premier en Provinsiale Regering

[ ] Prioritiseer veilige, vinnige heropening van kritieke paaie en brûe (R328,
Swartbergpas, Meiringspoort, McGregor-brug) met stop-and-go waar toepaslik
- [TBD]
[ ] Verskaf verduideliking en status oor Swartbergpas se sluiting en
heropeningstydlyne; koördineer met distrik/ingenieurs oor taludstabiliteit -
[TBD]
[ ] Implementer ekstra masjinerie en versnel grondverwydering by Kango
Grotte-toegang; monitor rotsstortingsrisiko deurlopend - [TBD]
[ ] Hou die geskeduleerde rampbegrotingsvergadering (Woensdag volgende
week) en allokeer ’n paar honderd miljoen uit provinsiale fondse vir aanvanklike
herstelwerk - [TBD]
[ ] Reel ’n spesiale afspraak met die Minister van Finansies om aanvullende
befondsing en begrotingskuifruimte te ontsluit - [TBD]
[ ] Ontwerp en publiseer ’n grondvlak-gefokusde kommunikasieplan wat JOC-
uitsette akkuraat en tydig by gemeenskappe/bedrywe laat land - [TBD]
[ ] Skep ’n formele meganisme/riglyne vir veilige en regsgeskikte privaatsektor-
betrokkenheid by roetherstel (risikoverantwoordelikhede/versekering) - [TBD]



[ ] Versamel data oor skole/kinderimpak in afgesnyde areas (bv. Sillershoek,
vallei) en stel aanvullende busroetes en “catch-up”-onderrigprogramme in -
[TBD]
[ ] Inisieer rivierbestuurprogram: permitprosesse versnel; afdwing dat debris
(riete/bome) gechipper/afgevoer word; voorkom “kap en los” - [TBD]
[ ] Ontwikkel beleid vir terugsetlyne/blanket-sonering in hoë-risiko
vloedgebiede met vereenvoudigde beplanningsprosedures binne ’n 5-jaar
venster - [TBD]
[ ] Evalueer infrastruktuuropsies vir laewater-brûe (bv. Bonnievale Rooibrug)
versus duur hoëbrûe; kies pragmatiese beskikbaarheid vir korttermyn-
toeganklikheid - [TBD]
[ ] Eskom-koördinering: voortgesette herstel van 13 pylons in Ceresvallei;
ondersoek aangepaste pylondesign vir groter veerkragtigheid - [TBD]
[ ] Ontwerp noodsaaklike kommunikasie/ondersteuningspakkette vir afgeleë
dorpe (radiosisteme, basiese noodvoorraadriglyne, “jump bag”-bewustmaking)
- [TBD]
[ ] Eskaleer sporttoerismekwessies na die provinsiale sportportefeulje vir
ondersteuning en roete-beskikbaarheid vir toekomstige kampioenskappe -
[TBD]
[ ] Stel ’n publieke bemarking/ruimboodskapstrategie op (na “Day Zero”-model)
om toerisme aan te moedig ten spyte van beperkte roete-onderbrekings - [TBD]

@Distriksburgemeester en Tuinroete Distriksmunisipaliteit

[ ] Dryf ’n distrik-wye rivier-instandhoudingsprogram met duidelike toedeling
per segment; verseker dat materiaal nie terug in riviere beland nie - [TBD]
[ ] Harmoniseer JOC-kommunikasie met plaaslike munisipaliteite; verplig
akkurate, konsekwente openbare kennisgewings en roeteborde - [TBD]
[ ] Koördineer interim-toegangsoplossings (stop-and-go, eenrigting) waar
ingenieursveiligheid dit toelaat om toerisme-/landbouvloei te hervat - [TBD]

@Plaaslike Munisipaliteite (bv. Oudtshoorn, George, Kannaland)

[ ] Stel ’n grondvlak-geskikte kommunikasierol uit: gereelde, akkurate openbare
bulletins; uniforme bordskemas; skakel met JOC vir prioriteitslyste - [TBD]
[ ] Skep ’n toegangsplan vir afgeleë gemeenskappe (bv. Matjiesrivier):
koördineer koslogistiek met privaatsektor/NRO’s; ondersoek minimum
noodvoorrade - [TBD]
[ ] Monitor skooltoeganklikheid; werk met Provinsiale Onderwys en Vervoer vir
busroetes/omryplanne en leerders se akademiese inhaalprogramme - [TBD]

@Provinsiale Departement van Infrastruktuur (DOI)



[ ] Finaliseer en publiseer die lys van 19 prioriteitspaaie in projekstelsel met
tydlyne, en implementeer versnelde tender/herstelprotokolle - [TBD]
[ ] Ingenieursontwerpe: integreer duikers/kalwits in Meiringspoort; stabiliseer
taluds; pas “build back better” standaarde toe (Ashton/Citrusdal-lesse) - [TBD]
[ ] Ontwikkel riglyne vir veilige gedeeltelike openstelling (eenrigting/stop-and-
go) tydens bou, met deurlopende tegniese inspeksies - [TBD]

@Provinsiale Omgewingsportefeulje

[ ] Versnel permitprosesse vir rivier- en roetherstel; publiseer ’n vereenvoudigde
5-jaar raamwerk vir skoonmaak en beheer van debris - [TBD]

@Eskom

[ ] Herstel 13 pylons (Ceresvallei) in samewerking met boere/provinsie; stel ’n
plan vir versterkte pylondesigns vir toekomstige storms op - [TBD]

@Toerisme- en Sakesektor (incl. Kango Toerisme/Business Chamber)

[ ] Saam met provinsie/distrik: koppel privaat herstelinisiatiewe aan ’n wettige,
versekerde raamwerk om regsrisiko te verminder - [TBD]
[ ] Ontwikkel en rol ’n teen-narratief bemarkingsveldtog uit om boekings te
stabiliseer; skakel met Wesgro vir internasionale/landelike verspreiding - [TBD]

@Onderwysdepartement

[ ] Identifiseer skole/leerders met toegangsgapings; implementeer
busoplossings en formele “catch-up”-onderrigpakkette met duidelike targets -
[TBD]

@Gemeenskapsforums/Boereverenigings

[ ] Stig ’n plaaslike rampkomitee met bevoegde leiding en formele toegang tot
JOC-inligting; skakel alle segmente (landbou, toerisme, besigheid) - [TBD]
[ ] Formuleer buurt-vlak noodplanne (“jump bag”, radio, noodvoorrade) in
hoërisiko-gebiede; koördineer met munisipaliteit/distrik - [TBD]


